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Vollzug des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG)
Deponie Sproda, Kommunalmiilldeponie / Neue Altsalzdeponie - KMD/NAD
Widerspruchssache Kreiswerke Delitzsch GmbH ./. Regierungsprisidium Leipzig

Bescheid des RPL vom 15.08.2007 zum Abschluss der Mafnahmen zur temporéiren Oberfléichen-
abdeckung der KMD/NAD

Ausfiihrungsplanung fiir Malinahmen zur Sicherung und Rekultivierung der Deponie Sprdda,
Teilbereich KMD/NAD, erarbeitet durch ICL Ingenieur Consult Dr.-Ing. A. Kolbmiiller GmbH
vom Oktober 2007 in der Fassung vom 28.11.2007 und 12.12.2007

Bescheid des RPL vom 17.12.2007 zur Bestétigung der Ausfithrungsplanung

Widerspruch der Kreiswerke Delitzsch GmbH vom 14.01.2008

Schreiben des RPL vom 17.01.2008 zur Aufforderung zur Riicknahme des Widerspruchs vom
14.01.2008

Schreiben der KWD vom 05.02.2008 mit nochmaliger Widerspruchsbegriindung

Stellungnahme des Umweltfachbereichs im RPL vom 26.02.2008

Sehr geehrter Herr Béhmer,

das Regierungsprisidium Leipzig erldsst folgenden

Widerspruchsbescheid
Hinweis: Kein Zugang fir elektronisch signierte sowie fr verschlisselte elektronische Dokumente
Ditenstmebiude Telefax: Leiprig (03£1)9 77 1199 zu erreichen mit der Bushnie B9
Braustralfie 2 » 04107 Leipzig E-Mail: poststellefirpl. sachsen de
Internet: www.rpl sachsen.de Behinderenparkplatz

Braustralc

Wir sind jederzeit emmeichbar, binen aber um telefonische Absprache.
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1. Der Widerspruch wird zuriickgewiesen.
2. Die Widerspruchsfithrerin hat die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu tragen.

Fiir diesen Widerspruchsbescheid wird eine Gebiihr in Hohe von 225,00 EUR zuziiglich 3,45
EUR Auslagen fiir die Zustellung festgesetzt, insgesamt werden Kosten in Hihe von 228,45
EUR erhoben.

LIS ]

Begriindung

L

Mit Bescheid vom 15.08.2007, Az.: 6.1.3-8983.21-04 wurde durch das Regierungspriisidium
Leipzig gegeniiber der Kreiswerke Delitzsch GmbH — KWD antragsgemél} der Abschluss der Re-
kultivierungsmalinahmen zur temporéren Oberflichenabdeckung fiir den Bereich Kommunalmiill-
deponie / Neue Altsalzdeponie - KMD/NAD der Deponie Sprida genehmigt. Im Wesentliche han-
delt es dabei um die Rekultivierungsmalfinahmen Abfall- und Bodenumlagerungen, Profilierung
des Deponiekorpers, Aufbringung der Ausgleichs- und Tragschicht und Rekultivierungsschicht als
Tempordre Oberflichenabdeckung, Oberflichenentwésserung, Randdamm-, Rampen- und Wege-
bau sowie Landschaftsbauarbeiten. Entsprechend des Antrags der Kreiswerke Delitzsch GmbH
vom 02.07.2007 1. d. F. v. 24.07.2007 wurde die Fertigstellung bis November 2009 genehmigt und
die Vorlage der angepassten Ausfithrungsplanung mit nachvollziehbarem Mengenbedarf, Bauab-
laufplan fiir die jeweilige Jahresscheibe in Monatsscheiben und dem Qualitétssicherungsplan fest-
gelegt. Dieser Bescheid vom 15.08.2007 ist bestandskriftig.

In Erfiillung dieses Bescheides vom 15.08.2007 wurde dem Regierungsprésidium Leipzig mit An-
schreiben des Landratsamtes Delitzsch vom 02.11.2007 die Ausfithrungsplanung fiir die MaB-
nahmen zur tempordren Oberflichenabdeckung fiir den Bereich Kommunalmiilldeponie / Neue
Altsalzdeponie - KMD/NAD der Deponie Sprida sowie der Qualitéitssicherungsplan {ibergeben.
Die Ausfihrungsplanung wurde durch das Ingenieurbiiro ICL Ingenieur Consult Dr.-Ing. A.
Kolbmtiller GmbH erarbeitet. Im Rahmen einer Besprechung im RPL am 28.11.2007 mit einem
Vertreter der KWD und dem Ingenieurbiiro ICL wurden dem RPL iiberarbeitete Unterlagen zur
Ausfithrungsplanung {ibergeben insbesondere der entsprechend des Bescheides vom 15.08.2007
liberarbeitete Zeitplan, wonach die Beendigung der BaumaBnahmen zum 18.08.2009 vorgesehen
ist. Mit Schreiben vom 12.12.2007 wurden dem RPL entsprechend der Hinweise zur Besprechung
am 28.11.2007 tiberarbeitete und aktualisierte Zeichnungen und Darstellungen iibergeben.

Mit Bescheid vom 17.12.2007, Az.: 6.1.3-8983.21-04 wurde durch das Regierungsprisidium
Leipzig gegeniiber der Kreiswerke Delitzsch GmbH — KWD die vorgelegte Ausfithrungsplanung
antragsgemdl} bestitigt.

Mit Schreiben vom 14.01.2008 legte die Kreiswerke Delitzsch GmbH Widerspruch gegen den

Bescheid vom 17.12.2007 ein und begriindete den Widerspruch vorlidufig damit, dass die ge-
planten Mafinahmen zur Sicherung und Rekultivierung der Deponie Sprida, Teilbereich Kommu-



3457

-3-

nalmiilldeponie / Neue Altsalzdeponie - KMD/NAD nicht, jedenfalls nicht bis zum 18.08.2009
abgeschlossen werden konnten und dass aus Sicht der KWD GmbH aufgrund der kiinftig zu er-
wartenden Grundwasserverhéltnisse jegliche weitere MaBnahmen der Oberflichenabdichtung

zwecklos erschienen.

Mit Schreiben vom 17.01.2008 wurde der KWD GmbH eine Frist bis zum 31.01.2008 eingertiumt,
den Widerspruch schriftliche zurlickzunehmen, da mit dem Bescheid vom 17.12.2007 lediglich
die vorgelegte Ausfiihrungsplanung fiir Mainahmen zur Sicherung und Rekultivierung der De-
ponie Sprida, Teilbereich Kommunalmiilldeponie / Neue Altsalzdeponie — KMD/NAD, antrags-
geméf bestitigt wurde und ein Widerspruch unbegriindet ist.

Die KWD bat mit Schreiben vom 30.01.2008 um Fristverlingerung bis zum 08.02.2008, die mit
Schreiben des RPL vorab per Fax vom 30.01.2008 nur bis zum 05.02.2008 gewihrt wurde.

Mit Schreiben vom 05.02.2008 erhilt die Kreiswerke Delitzsch GmbH ihren Widerspruch auf-
recht und behauptet unter Bezugnahme auf die Prognose des IBGW vom 30.09.2007 unter ande-
rem, dass die Sicherung und Rekultivierung der KMD/NAD nicht, zumindest nicht bis zu dem
Termin 18.08.2009 abgeschlossen werden kénne und eigentlich zwecklos erscheine, da sowohl
der Grundwasserwiederanstieg als auch die bergrechtlichen Verfahren nicht abgeschlossen seien.
Weiter meint die KWD unter anderem, dass sich durch die stetigen Lésungsprozesse zwangsliufig
zusétzliche Sackungen und Setzungen ergeben, die zur Zerstdrung der kostenintensiven Oberfli-
chenabdichtung fithren wiirden. Als Anlagen wurden den beiden Widerspruchsbegriindungen von
der KWD eine Wasserhaushaltshilanz fiir die Alte Altsalzdeponie - AAD und Ausziige aus der
Prognose des IBGW vom 30.09.2007 beigefiigt.

Der Widerspruch wurde vom Umweltfachbereich im Regierungsprisidium Leipzig mit Stellung-
nahme vom 26.02.2008 fachlich bewertet.

II.

Die Zustindigkeit des Regierungsprisidiums Leipzig flir diesen Widerspruchsbescheid ergibt
sich aus § 73 Abs. 1 Nr. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGOQ) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Mirz 1991 (BGBL. I S. 686) in der jeweils geltenden Fassung.

Der gemdl § 70 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) form- und fristgerecht cingelegte

Widerspruch ist zuldssig, aber unbegriindet.

Der angefochtene Bescheid ist recht- und zweckméBig und verletzt die Widerspruchsfithrenn

dadurch nicht in seinen Rechten.
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Der Widerspruch ist unbegriindet, da mit dem Bescheid vom 15.08.2007 eine Entscheidung in der
Hauptsache vorliegt, die bestandskraftig geworden ist und die Bestitigung der Ausfiihrungspla-
nung die folgerichtige Entscheidung ist.

Beide Entscheidungen, sowohl der Bescheid vom 15.08.2007 als auch der angefochtene Bescheid
vom 17.12.2007 ergingen antragsgemdll. Mit der Ausfiihrungsplanung wird die Ausfithrung der
Rekultivierungsmalinahmen zur tempordren Oberflédchenabdeckung und der von der Kreiswerke

Delitzsch GmbH selbst prazisierte Fertigstellungstermin bestitigt.

Der von der KWD vorgebrachten Begriindung, dass die Aufbringung einer Oberflichenabdichtung
auf den Deponiek&rper der Kommunalmiilldeponie und Neuen Altsalzdeponie — KMD/NAD, wel- /|
che die Gesamtsituation unwesentlich verbessere und auch so lange die Standsicherheit des Depo-
niekorpers aufgrund der gednderten und derzeit nicht abschlieBend geplanten Grundwasserver-
hélmisse fraglich und geféhrdet sei, sinn- und zwecklos erscheine, kann nicht gefolgt werden. {

Bereits mit der Plangenehmigung vom 01.11.2004 wurde geméf § 14 Abs. 7 Deponieverordnung-
DepV die temporire Oberflichenabdeckung zugelassen und noch keine Oberflichenabdichtung,
da in diesen Bereichen, vor allem in der Kommunalmiilldeponie, wo Abfille mit hohen organi-
schen Anteilen abgelagert wurden, grofie Setzungen im Sinne des § 12 Abs. 5 DepV zu erwarten
sind. Diese temporire Abdeckung soll Oberflichenwasser ableiten, Sickerwasserbildung minimie-
ren und Deponiegasmigration verhindern. Erst nach Abklingen der Hauptsetzungen ist die endgiil-
tige Oberfldchenabdichtung herzustellen.

Die Bestitigung der Ausfiihrungsplanung beinhaltet die Sicherung und Rekultivierung der Berei-
che der Kommunalmiilldeponie und Neuen Altsalzdeponie durch die Realisierung einer tempor-
ren Abdeckung mit der Profilierung des Deponiekdrpers entsprechend der Anforderungen zur
Standsicherheit, dem Auftrag einer Ausgleichsschicht (0,5 m), dem Aufirag einer Rekultivie-
rungsschicht (0,5 m), der Ertlichtigung und/oder Neuerrichtung des Grabensystems fiir die Ablei-
tung des Oberflidchenwassers, Wege- und Landschaftsbau. Diese temporiiren Mafinahmen entspre-
chen den sich aus der Deponieverordnung-DepV ergebenden Forderungen und sind bis zum Ab-
klingen der Setzungen zwingend zu realisieren. Erst danach wird eine dem Standort angemessene
Oberflachenabdichtung aufgebracht.

Mit der Widerspruchsbegriindungen der KWD mit Bezug auf die Oberflichenabdichtung, ist der
Widerspruch ebenfalls unbegriindet.

Sofern sich der Widerspruch darauf bezieht, dass die geplanten Malinahmen zur Sicherung und
Rekultivierung der Bereiche der Kommunalmiilldeponie und Neuen Altsalzdeponie nicht, jeden-
falls nicht bis zum 18.08.2009 abgeschlossene werden konnten, ist der Widerspruch ebenfalls un-

begriindet.
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Mit Plangenehmigungsbescheid vom 01.11.2004, AZ.: 63-8983.21-04, wurde der KWD der mit-
telfristige Abschluss und die Sanierung/Rekultivierung der Deponie Spréda unter Beriicksichti-
gung des Gesamtstandortes genehmigt. Die Plangenehmigung enthilt auch Fristen-Regelungen fiir
den Abschluss der Sanierung. Im Bereich der Kommunalmiilldeponie / Neuen Altsalzdeponie -
KMD/NAD sollten die Sanierungs-/ Rekultivierungsmafinahmen inklusive des Aufbringens der
tempordren Oberflichenabdeckung bis 31.12.2006 abgeschlossen sein. Mit Bescheid vom
20.07.2006 wurde durch das RPL die von KWD beantragte Anderung des Bauablaufplanes zu
dem mittelfristigen Abschluss, Sanierung und Rekultivierung der Deponie Spréda und die Verlin-
gerung und Neufestlegung des Zeitpunktes der Fertigstellung der RekultivierungsmafBinahmen fiir
den Teilbereich KMD/NAD, der als Aufstandsfliche fiir ein Zwischenlager fiir heizwertreiche
Fraktion genutzt werden sollte, bis Oktober 2008 gewiihrt.

Mit Anirag der Kreiswerke Delitzsch GmbH vom 02.07.2007 1. d. F. v. 24.07.2007 wurde die Ver-
lingerung des Bauablaufplanes zu dem mittelfristigen Abschluss, Sanierung und Rekultivierung
der KMD/NAD mit Fertigstellungsterminen November 2009 beantragt, unter anderem auch mit
der Begriindung der beabsichtigten Nutzungsverldngerung des Zwischenlagers fiir heizwertreiche
Fraktion. Nach pflichtgeméfiem Ermessen wurde im Rahmen der Plangenehmigung zum mittel-
fristigen Abschluss und Sanierung / Rekultivierung der Deponie Sproda auf der Grundlage der §§
31 Abs. 3 Nr. 2 1. V. m. 32 Abs. 4 Kreislaufwirtschafis- und Abfallgesetz - KrW-/AbiG die Ver-
langerung des Fertigstellungstermins fiir die temporire Oberflichenabdeckung der Kommunal-
miilldeponie / Neue Altsalzdeponie - KMD/NAD bis November 2009 genehmigt.

Die Genehmigung wurde nicht etwa erteilt, weil gerade so beantragt, sondern weil dies nach Prii-
fung und Abwigung aller zu beriicksichtigenden Interessen der spétest mégliche Zeitpunkt im
Sinne des Schutzes vor Umweltgefahren und schidlichen Umwelteinwirkungen gemil § 10 Abs.
4 5. 2 KrW-/ADbIG ist.

Des Weiteren wurde mit dem Bescheid vom 15.08.2007 in Ziffer 3 die Vorlage der angepassten
Ausfithrungsplanung mit nachvollziehbarem Mengenbedarf, Bauablaufplan fiir die jeweilige Jah-
resscheibe in Monatsscheiben und zu realisierenden BaumalBnahmen mit dem Riickbau des im
Bereich der Neuen Altsalzdeponie befindlichen Zwischenlagers und Qualitatssicherungsplan bis
zum 30.09.2007 angeordnet. In Erfiillung dieser Anordnung wurde dem RPL nach gewihrter Ver-
lingerung mit Anschreiben des Landratsamtes Delitzsch vom 02.11.2007 die entsprechende Aus-
fihrungsplanung einschlieBlich Qualititssicherungsplan iibergeben, wobei hier filschlicherweise
noch der Fertigstellungstermin Ende 2010 enthalten war, der mit Austausch- und Erginzungsun-
terlagen vom 28.11.2007 (Besprechung beim RPL am 28.11.2007 mit KWD und ICL) entspre-
chend dem Bescheid vom 15.08.2007 korrigiert und prazisiert wurde, und nunmehr die Beendi-
gung der Baumalnahmen zum 18.08.2009 vorsah.

Dieser beantragte Termin wurde mit dem Bescheid vom 17.12.2007 bestitigt.

Der Widerspruch ist somit auch in diesem Punkt unbegriindet.
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Des Weiteren wird der Widerspruch durch KWD hauptsédchlich damit begriindet, dass es durch die
stetigen Losungsprozesse (welche infolge des Grundwasser — Anstieges zu erwarten sind) zu zu-
sdtzlichen Sackungen und Setzungen und zur Zerstérung der kostenintensiven Oberflichensiche-
rung kommen wiirde. Dies wiirde durch die Grundwasser- / Oberflaichenwasserbilanzierung aus
dem Bereich der Alten Altsalzdeponie (AAD) untermauert.

Ohne auf die Einzelheiten des diesbeztiglichen Widerspruches eingehen zu wollen, muss klarge-
stellt werden, dass durch die KWD bei der gewiihlten Argumentation von einer unqualifizierten
und unrichtigen Ubertragung der Randbedingungen fiir den Standort AAD auf den gesamten
Standort der Deponie Sproda ausgegangen wurde. Der Gesamtstandort ist hinsichtlich der Wech-
selwirkungen von Grund- und Oberflichenwasser im Zusammenhang zu betrachten. Dabei sind
die einzelnen Deponiebereiche (AAD, NAD, KMD) mit ihren unterschiedlichen Randbedingun-
gen hinsichtlich des Gefihrdungspotentials durch das Sickerwasser (vertikale Durchstrémung)
und das horizontal den Deponiekdrper durchstromende Grundwasser zu differenzieren. Diese
differenzierte Betrachtung wurde durch die KWD nicht vorgenommen, vielmehr vermischt die
KWD die Randbedingungen fiir die AAD unkritisch mit den anderen Teilbereichen.

Nach fachtechnischen Bewertungen ergeben sich aus den vorliegenden Berechnungen des IBGW
— Ingenieurbtiros fiir Grundwasser zum Grundwasseranstieg und aus den Detailerkundungen
zum Standort der Deponie Spriida im Rahmen der Altlastenuntersuchungen (CLB, Dezember
1991) folgende Sachverhalte:

- Die bei der KWD vorliegende Berechnung des IBGW beschreibt den Grundwasseranstieg
am Standort der Deponie.

- Der Grundwasseranstieg ist abgeschlossen; damit sind keine Anderungen der zu handeln-
den Wassermengen zu erwarten.

- Das laufende bergrechtliche Betriebsplanverfahren hat keine Konsequenzen fiir den Was-
serhaushalt und damit fiir die Planungen am Standort.

- Die aktuellen und damit nachbergbaulichen Wasserstinde entsprechen den vorbergbauli-
chen am Standort.

- Die Vorflutverhiltnisse werden sich auch bei Renaturierung des Lober-Leine-Kanals
nicht so dndern, dass damit Konsequenzen fiir die Grundwasser — Verhéltnisse am Depo-
niestandort zu erwarten sind.

- Die angefithrte Wasserhaushaltshilanz (IBGW 12/07) betrifft die AAD und ist hier nicht
relevant.

- Setzungen/Sackungen sind gegebenenfalls bei der AAD durch Unterspiilung zu erwarten
und betreffen in diesem Zusammenhang nicht die Kommunalmiilldeponie und Neue Alt-

salzdeponie.
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